



Νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης της πεζογέφυρας της Πλατείας Καρύλλου (Ταχυδρομείου) 4 μηνών δόθηκε στην κατασκευάστρια εταιρία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2011... Η προθεσμία παράδοσης του έργου για τις 15 Απριλίου 2011 που είχε δοθεί το Δεκέμβριο του 2010 στην εταιρία «Καλλίτεχνος Α.Τ.Ε.» , η οποία έχει αναλάβει την ανάπλαση της πεζογέφυρας υπέρθεν του υπόγειου πάρκινγκ της Πλατείας Καρύλλου, δεν μπόρεσε να τηρηθεί και έτσι πρόσφατα κρίθηκε αναγκαία και δεύτερη παράταση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο θα παραδοθεί, εκτός απροόπτου, στις 15 Αυγούστου.

Μετά την παράδοση του έργου και την απομάκρυνση του εργοτάξιου, οι υπηρεσίες του Δήμου θα προχωρήσουν στη φύτευση του χώρου, η οποία αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο.